Determina n. 22 Prot. 383 del 20/05/2026

OGGETTO: Progetto "**ICT & Digital Transformation Lab"** finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, Piano Nazionale Ripresa e Resilienza Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)" del PNRR" - Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori - **CUP H84D24003540006 - CIG: B67615C970. Approvazione e liquidazione II Stato di Avanzamento Lavori**

IL PRESIDENTE

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "*Codice dei Contratti Pubblici"*;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18/08/1990 e s.m.i.;
VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali" e, in particolare l'articolo 69, che ha istituto il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);
VISTA la legge 15 luglio 2022, n. 99, recante "Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore", con la quale è stato istituito il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte gli Istituti Tecnici Superiori che assumono la nuova denominazione di Istituti Tecnologici Superiori "ITS Academy", in attuazione di quanto previsto dalla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Riforma 1.2 "Riforma del sistema di formazione terziaria (ITS)" del PNRR, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU;
VISTO il Decreto Ministeriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 187 del 18 settembre 2024 " Decreto di riparto delle ulteriori risorse per il potenziamento dei laboratori e dell'offerta formativa degli Istituti Tecnologici Superiori "ITS Academy" di nuova costituzione, che abbiano attivato almeno un percorso formativo nell'anno 2023, nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi d'istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5 *"Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)"* del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dell'Unione europea – Next Generation EU;
VISTO l'Allegato 1." Riparto delle risorse per il potenziamento dei laboratori delle ulteriori fondazioni ITS Academy – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)" del PNRR" del sopra citato decreto, nel cui elenco risulta, tra le Fondazioni ITS Academy destinatarie dei fondi, la" Fondazione I.I.S. per le Tecnologie dell'informazione e della Comunicazione" con il progetto denominato "ICT & Digital Transformation Lab" per un importo pari ad € 1.896.723,85;

PRESO ATTO CHE

- con determina n. 16 del 01/08/2025 veniva affidato l'incarico per il servizio di Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) relativamente al progetto "ICT & Digital Transformation Lab" - CUP: H84D24003540006 a favore dell'operatore economico ing. Vincenzo Zagarese con studio in Vico Papiniano 7, Benevento (BN), PEC: vincenzo.zagarese@ingpec.eu, P. I.V.A.: 00601350622;
- con determinazione n. 5 (prot. n. 174 del 23/05/2025), sono stati approvati i verbali di gara ed aggiudicati la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei i lavori (appalto integrato) inerenti al progetto "ICT & Digital Transformation Lab" - CUP H84D24003540006 a favore dell'operatore economico DA.CA. SUD COSTRUZIONI S.R.L. – P. IVA: 02054140617 con sede legale in Cesa (CE), 81030 – alla Via Giacomo Matteotti 77, pec: dacasudsrl@pec.it, che all'esito della procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, è risultata miglior offerente avendo offerto un ribasso percentuale per l'esecuzione dei lavori pari al 10% e un ribasso percentuale per l'esecuzione della progettazione pari al 50,00% dell'importo ribassabile (35% - L. 49/23) per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 486.626,10 oltre IVA al 10% per l'esecuzione dei lavori, € 18.851,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 73.038,72 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, € 11.880,00 per redazione del progetto esecutivo e Sicurezza su esecutivo;
- che in data 08/08/2025 è stato stipulato con l'operatore DA.CA. SUD COSTRUZIONI S.R.L. – P. IVA: 02054140617 con sede legale in Cesa (CE), 81030 – alla Via Giacomo Matteotti 77, pec: dacasudsrl@pec.it, il contratto relativo all'affidamento dell'appalto in oggetto;
- in data 26/11/2025 è stato sottoscritto, tra le parti, il verbale di consegna dei lavori;

DATO ATTO CHE

- in data 18/05/2026, acquisita al protocollo della Fondazione al n. 367, è pervenuta la documentazione contabile relativa al II SAL a tutto il 06/05/2026 dei lavori in oggetto, a firma del Direttore dei Lavori ing. Vincenzo Zagarese e sottoscritta senza alcuna riserva dalla ditta DA.CA. SUD S.r.l. e precisamente:
  - Stato di Avanzamento n. 2 per lavori eseguiti a tutto 06/05/2026;
  - Registro di Contabilità n. 2;
  - Libretto delle misure n. 2;
  - Sommario del Registro di Contabilità;
  - Certificato di pagamento n. 2, per un importo pari ad € 85.693,82 oltre IVA al 10%, come per legge;

VISTO

- il Certificato di Pagamento n. 2 del 06/05/2026 a firma del RUP ing. Gerardo Canfora, per l'importo di **€ 85.693,82** oltre IVA al 10% pari ad € 8.569,38, per un importo complessivo di € 94.263,20;
- la fattura elettronica n. 18 del 20/05/2026, acquisita al protocollo della Fondazione con n. 382 del 20/05/2026 emessa da DA.CA SUD S.r.l. per un importo complessivo di **€ 94.263,20,** di cui € 85.693,82 per imponibile ed € 8.569,38 per IVA al 10%, quale importo relativo al II Stato di Avanzamento Lavori;

ATTESO CHE

- che i predetti documenti sono stati debitamente sottoscritti dal direttore dei lavori e dalla ditta esecutrice;
- la predetta fattura risulta regolarmente acquisita e validata dal Responsabile Unico del Procedimento;

Visto, che dallo stato di avanzamento lavori a tutto il 06/05/2026 risulta che i lavori eseguiti e contabilizzati ammontano ad Euro € **€ 181.247,99**, oltre I.V.A. come per legge, che in data 17 Marzo 2026 è stato consegnato e liquidato il I Stato di Avanzamento Lavori per **€. 94.647,93**

RITENUTO, PERTANTO:

- di poter procedere all'approvazione della documentazione tecnico contabile presentata relativa al II Stato di Avanzamento dei Lavori eseguiti a tutto il 06/05/2026, per l'intervento riportato in oggetto;
- di poter procedere alla dovuta liquidazione della fattura n. 18 del 20/05/2026, acquisita al protocollo della Fondazione con n. 382 del 20/05/2026 emessa da DA.CA SUD S.r.l.;

Preso atto che l'operatore economico di cui sopra ha assolto gli obblighi di cui all'art. 3 c.1 della legge 136/2010 e ss.mm.ii., in merito all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

Acquisita la certificazione di regolarità contributiva dalla quale risulta che l'operatore economico è in regola con gli adempimenti di competenza, DURC n . INAIL_53061409 del 27/02/2026;

Ritenuto quindi di poter procedere alla dovuta liquidazione in forza delle somme a disposizione erogate da parte dell'ente finanziatore;

ATTESO CHE

- la copertura finanziaria dell' intervento è assicurata da Fondi di cui al Decreto Ministeriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 187 del 18 settembre 2024, Allegato 1;
- il CIG assegnato alla procedura di gara è: **: B67615C970** ;

VISTI:

- il D.Lgs. 36/2023;
- le disposizioni dello Statuto e delle delibere di CDA della Fondazione;

DISPONE

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate di:

- **di approvare** la documentazione contabile relativa al II SAL a tutto il 06/05/2026 dei lavori in oggetto, a firma del Direttore dei Lavori ing. Vincenzo Zagarese e sottoscritta senza alcuna riserva dalla ditta DA.CA.SUD S.r.l. e precisamente:
  - Stato di Avanzamento n. 2 per lavori eseguiti a tutto 06/05/2026;
  - Registro di Contabilità n. 2;
  - Libretto delle misure n. 2;
  - Sommario del Registro di Contabilità;
  - Certificato di pagamento n. 2, per un importo pari ad € 85.693,82 oltre IVA al 10%, come per legge;
- **di approvare** la fattura elettronica n. 18 del 20/05/2026, acquisita al protocollo della Fondazione con n. 382 del 20/05/2026 emessa da DA.CA SUD S.r.l. per un importo complessivo di **€ 94.263,20,** di cui € 85.693,82 per imponibile ed € 8.569,38 per IVA al 10%, quale importo relativo al II Stato di Avanzamento Lavori;
- **di liquidare** all'operatore economico DA.CA. SUD S.r.l., tramite bonifico bancario sul conto dedicato ai sensi dell'art. 3 L.136/2010, relativamente alla fattura elettronica n. 18 del 20/05/2026, l'importo di **€ 94.263,20,** di cui € 85.693,82 per imponibile ed € 8.569,38 per IVA al 10%, quale importo relativo al II SAL per l'intervento "ICT & Digital Transformation Lab" - CUP: H84D24003540006;
- **DI DARE ATTO CHE:**

- il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Prof. Gerardo Canfora;
- Il CIG è: **: B67615C970;**
- la copertura finanziaria degli interventi è assicurata a valere su Fondi di cui al Decreto Ministeriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 187 del 18 settembre 2024, Allegato 1;

- di provvedere alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al D. Lgs. 33/2014;

Il Presidente
Ing. Prof. Gerardo Canfora

Gerardo Canfora
Firmato da Gerardo Canfora
Data: il 20/05/2026 alle 17:13:38 UTC