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Determina n. 15 Prot. 250 del  30/03/2026 

 
 
OGGETTO: Progetto “ICT & Digital Transformation Lab” finanziato dall’Unione Europea – Next 
Generation EU, Piano Nazionale Ripresa e Resilienza Missione 4 – Componente 1 – 
Investimento 1.5 “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)” del PNRR” - 
Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori - CUP H84D24003540006 - CIG: B7615C970.  
Approvazione e liquidazione I Stato di Avanzamento Lavori 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei Contratti Pubblici”;  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 192 del 18/08/1990 e s.m.i.;  
VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante “Misure in materia di investimenti, delega al 
Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, 
nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali” e, in particolare l’articolo 69, che ha 
istituto il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);  
VISTA la legge 15 luglio 2022, n. 99, recante “Istituzione del Sistema terziario di istruzione 
tecnologica superiore”, con la quale è stato istituito il Sistema terziario di istruzione 
tecnologica superiore, di cui sono parte gli Istituti Tecnici Superiori che assumono la nuova 
denominazione di Istituti Tecnologici Superiori “ITS Academy”, in attuazione di quanto previsto 
dalla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi 
di istruzione: dagli asili nido alle Università – Riforma 1.2 “Riforma del sistema di formazione 
terziaria (ITS)” del PNRR, finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU;  
VISTO il Decreto Ministeriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 187 del 18 settembre 
2024 “ Decreto di riparto delle ulteriori risorse per il potenziamento dei laboratori e dell’offerta 
formativa degli Istituti Tecnologici Superiori “ITS Academy” di nuova costituzione, che abbiano 
attivato almeno un percorso formativo nell’anno 2023, nell’ambito della Missione 4 – 
Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi d’istruzione: dagli 
asili nido alle Università – Investimento 1.5 “Sviluppo del sistema di formazione professionale 
terziaria (ITS)” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dell’Unione europea – Next 
Generation EU; 
VISTO l’Allegato 1.” Riparto delle risorse per il potenziamento dei laboratori delle ulteriori 
fondazioni ITS Academy – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.5 “Sviluppo del sistema 
di formazione professionale terziaria (ITS)” del PNRR” del sopra citato decreto, nel cui elenco 
risulta, tra le Fondazioni ITS Academy destinatarie dei fondi, la” Fondazione I.I.S. per le 
Tecnologie dell’informazione e della Comunicazione” con il progetto denominato “ICT & Digital 
Transformation Lab” per un importo pari ad € 1.896.723,85; 
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PRESO ATTO CHE 

 
• con determina n. 16 del 01/08/2025 veniva affidato l’incarico per il servizio di Direzione 

lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) relativamente al 
progetto “ICT & Digital Transformation Lab” - CUP: H84D24003540006 a favore 
dell’operatore economico ing. Vincenzo Zagarese con studio in Vico Papiniano 7, 
Benevento (BN), PEC: vincenzo.zagarese@ingpec.eu, P. I.V.A.: 00601350622; 

• con determinazione n. 5 (prot. n. 174 del 23/05/2025), sono stati approvati i verbali di 
gara ed aggiudicati la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei i lavori (appalto 
integrato) inerenti al progetto “ICT & Digital Transformation Lab” - CUP 
H84D24003540006 a favore dell’operatore economico DA.CA. SUD COSTRUZIONI 
S.R.L. – P. IVA: 02054140617 con sede legale in Cesa (CE), 81030 – alla Via Giacomo 
Matteotti 77, pec: dacasudsrl@pec.it, che all’esito della procedura negoziata con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità prezzo, è risultata miglior offerente avendo offerto un ribasso percentuale per 
l’esecuzione dei lavori pari al 10% e un ribasso percentuale per l’esecuzione della 
progettazione pari al 50,00% dell’importo ribassabile (35% - L. 49/23) per un importo 
complessivo di aggiudicazione pari ad € 486.626,10 oltre IVA al 10% per l’esecuzione 
dei lavori, € 18.851,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 73.038,72 per 
costi della manodopera non soggetti a ribasso, € 11.880,00 per redazione del progetto 
esecutivo e Sicurezza su esecutivo; 

• che in data 08/08/2025 è stato stipulato con l’operatore DA.CA. SUD COSTRUZIONI 
S.R.L. – P. IVA: 02054140617 con sede legale in Cesa (CE), 81030 – alla Via Giacomo 
Matteotti 77, pec: dacasudsrl@pec.it, il contratto relativo all’affidamento dell’appalto 
in oggetto; 

• in data 26/11/2025 è stato sottoscritto, tra le parti, il verbale di consegna dei lavori; 
 

DATO ATTO CHE 
• in data 26/03/2026, acquisita al protocollo della Fondazione al n. 243, è pervenuta la 

documentazione contabile relativa al I SAL a tutto il 17/03/2026 dei lavori in oggetto, a 
firma del Direttore dei Lavori ing. Vincenzo Zagarese e sottoscritta senza alcuna riserva 
dalla ditta DA.CA. SUD S.r.l. e precisamente: 

o Stato di Avanzamento n. 1 per lavori eseguiti a tutto 17/03/2026; 
o Registro di Contabilità n. 1; 
o Libretto delle misure n. 1; 
o Sommario del Registro di Contabilità; 
o Certificato di pagamento n. 1, per un importo pari ad € 94.647,93 oltre IVA al 

10%, come per legge; 
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VISTO 

 
 

• il Certificato di Pagamento n. 1 del 17/03/2026 a firma del RUP ing. Gerardo Canfora, 
per l’importo di € 94.647,93 oltre IVA al 10% pari ad € 9.464,79, per un importo 
complessivo di € 104.112,72; 

• la fattura elettronica n. 11 del 27/03/2026, acquisita al protocollo della Fondazione con 
n. 247 del 27/03/2026 emessa da DA.CA SUD S.r.l. per un importo complessivo di € 
104.112,72, di cui € 94.467,93 per imponibile ed € 9.464,79 per IVA al 10%, quale 
importo relativo al I Stato di Avanzamento Lavori; 
 

ATTESO CHE 
- che i predetti documenti sono stati debitamente sottoscritti dal direttore dei lavori e 

dalla ditta esecutrice; 
- la predetta fattura risulta regolarmente acquisita e validata dal Responsabile Unico del 

Procedimento; 
 
Visto, che dallo stato di avanzamento lavori a tutto il 17/03/2026 risulta che i lavori eseguiti e 
contabilizzati ammontano ad Euro € € 94.647,93, oltre I.V.A. come per legge; 

 
RITENUTO, PERTANTO: 

• di poter procedere all’approvazione della documentazione tecnico contabile 
presentata relativa al I Stato di Avanzamento dei Lavori eseguiti a tutto il 17/03/2026, 
per l’intervento riportato in oggetto; 

• di poter procedere alla dovuta liquidazione della fattura n. 11 del 27/03/2026, acquisita 
al protocollo della Fondazione con n. 247 del 27/03/2026 emessa da DA.CA SUD S.r.l.; 
 

Preso atto che l’operatore economico di cui sopra ha assolto gli obblighi di cui all’art. 3 c.1 
della legge 136/2010 e ss.mm.ii., in merito all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
Acquisita la certificazione di regolarità contributiva dalla quale risulta che l’operatore 
economico è in regola con gli adempimenti di competenza, DURC n . INAIL_53061409 del 
27/02/2026; 
 
Ritenuto quindi di poter procedere alla dovuta liquidazione in forza delle somme a 
disposizione erogate da parte dell’ente finanziatore; 
 
ATTESO CHE  
- la copertura finanziaria dell’ intervento è assicurata da Fondi di cui al Decreto 

Ministeriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 187 del 18 settembre 2024, 
Allegato 1; 

- il CIG assegnato alla procedura di gara è: : B7615C970 ; 
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VISTI: 

 
• il D.Lgs. 36/2023; 
• le disposizioni dello Statuto e delle delibere di CDA della Fondazione; 

 
 

DISPONE 
 
per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate 
di: 

• di approvare la documentazione contabile relativa al I SAL a tutto il 17/03/2026 dei 
lavori in oggetto, a firma del Direttore dei Lavori ing. Vincenzo Zagarese e sottoscritta 
senza alcuna riserva dalla ditta DA.CA.SUD S.r.l. e precisamente: 

o Stato di Avanzamento n. 1 per lavori eseguiti a tutto 17/03/2026; 
o Registro di Contabilità n. 1; 
o Libretto delle misure n. 1; 
o Sommario del Registro di Contabilità; 
o Certificato di pagamento n. 1, per un importo pari ad € 94.647,93 oltre IVA al 

10%, come per legge; 
• di approvare la fattura elettronica n. 11 del 27/03/2026, acquisita al protocollo della 

Fondazione con n. 247 del 27/03/2026 emessa da DA.CA SUD S.r.l. per un importo 
complessivo di € 104.112,72, di cui € 94.467,93 per imponibile ed € 9.464,79 per IVA al 
10%, quale importo relativo al I Stato di Avanzamento Lavori; 

• di liquidare all’operatore economico DA.CA. SUD S.r.l., tramite bonifico bancario sul 
conto dedicato ai sensi dell’art. 3 L.136/2010, relativamente alla fattura elettronica n. 
11 del 27/03/2026, l’importo di € 104.112,72, di cui € 94.467,93 per imponibile ed € 
9.464,79 per IVA al 10%, quale importo relativo al I SAL per l’intervento “ICT & Digital 
Transformation Lab” - CUP: H84D24003540006; 

• DI DARE ATTO CHE: 
- il Responsabile Unico del Progetto è l’ing. Prof. Gerardo Canfora; 
- Il CIG è: : B7615C970; 
- la copertura finanziaria degli interventi è assicurata a valere su Fondi di cui al Decreto 

Ministeriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 187 del 18 settembre 2024, 
Allegato 1; 

• di provvedere alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di cui al D. Lgs. 33/2014; 

Il Presidente  
Ing. Prof. Gerardo Canfora 
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